

## **Социально значимый проект**

### **Наименование проекта**

**«В помощь маме и ребенку – Комната «Совёнка»**

### **Приоритетное направление проекта**

**Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью**

## Описание проекта

В Яковлевском районе проживает **179** детей-инвалидов, в г. Строитель - **82** ребенка. Среди них есть дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой умственного и физического развития, синдромом Дауна, расстройством психического и психологического развития, другими заболеваниями. Многие дети в силу своего заболевания, поведения, психического отклонения не могут посещать дошкольные и школьные образовательные учреждения. В городе Строитель на сегодняшний день для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью не организована практика по оказанию комплекса услуг, направленных на творческое и физическое развитие детей данной категории, организацию их культурного досуга и социализацию в обществе.

Помимо этого, многие дети с учетом определенных заболеваний нуждаются в постоянном постороннем уходе, некоторые семьи являются неполными и детей воспитывают только мамы. Родители практически не имеют свободного времени для реализации социально-бытовых потребностей семьи, что затрудняет решение многих важных вопросов и проблем. Управление социальной защиты населения не предоставляет родителям услугу по кратковременному уходу и досмотру за детьми – инвалидами.

Данный проект направлен на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, их интеллектуально – творческое развитие, укрепление физического здоровья. Привлечение педагога - воспитателя для занятий с детьми и специалиста по адаптивной физической культуре в оборудованной детской комнате даст возможность родителям оставить ребенка на определенное время.

Предоставление такой услуги для родителей актуально и востребовано, подтверждением тому является опрос, проведенный среди родителей. Высказались положительно о необходимости такой услуги 81,3 % родителей. Пребывание ребенка в игровой комнате будет способствовать его социализации и адаптации, развитию коммуникативных навыков, творческих способностей и общению.

Реализация проекта предусматривает Для организации комнаты муниципального бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Яковлевского района» (МБУК «ЦБ Яковлевского района») на безвозмездной основе предоставляет помещение в здании центральной детской библиотеки, детские столы и стулья, песочный столик, мольберт для рисования, детские книги. Зонирование комнаты позволит организовать занятия по адаптированной физической культуре (АФК) и творческому развитию детей.

Приобретение сенсорно-динамической комнаты Дом Совы, тренажеров, гимнастического инвентаря, материалов и игр для творческого развития за счет средств субсидии позволит создать необходимые условия для всестороннего развития детей, их социализации, а также успешной реализации проекта.

Занятия с детьми на договорной основе будут проводить инструктор по АФК и педагог – воспитатель. На данный момент имеется предварительная договоренность о сотрудничестве с инструктором АФК – Норошкиной Галиной Николаевной, образование высшее специальное, тренер преподаватель физической культуры и педагогом-воспитателем – Слесаренко Ириной Викторовной (образование высшее педагогическое, педагог-психолог, сертифицированный педагог по методикам пескотерапии). Продолжительность занятий – от 2,5 до 3 часов два раза в неделю. График работы комнаты по согласованию с родителями.

Организация диспетчерской службы позволит быстро реагировать на заявки родителей и координировать работу педагогов. Роль диспетчера по согласованию с МБУК «ЦБ Яковлевского района» будет выполнять вахтер детской библиотеки.

### **Цель проекта**

Создание условий для кратковременного пребывания детей из не менее 25 семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью к декабрю 2019 года.

### **Задачи проекта**

1. Создание комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ и инвалидностью
2. Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ и инвалидностью
3. Социализация детей с ОВЗ и инвалидностью
4. Информационное обеспечение проекта

### **Целевая группа проекта**

Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и инвалидностью

**Дата начала реализации проекта и окончания:** февраль 2019 г. – декабрь 2019 г.

**Стоимость реализации проекта:** 571 254,20 тыс. рублей;

- внебюджетные средства 87 000,00 тыс. рублей;

- средства субсидии 484 254,20 тыс. рублей.

### **Количественные показатели реализации мероприятий проекта:**

- 1) Создана комната кратковременного пребывания детей с ОВЗ и инвалидностью общей площадью 30 м<sup>2</sup>. с зонированием двух площадок для занятий АФК и интеллектуально-творческого развития.
- 2) Приобретено необходимое оборудование для проведения интеллектуально-творческих занятий в количестве 8 единиц;

- 3) Приобретено необходимое оборудование для проведения занятий по адаптивной физической культуре в количестве 19 единиц;
- 4) Приобретен и установлен 1 сенсорно-динамический комплекс с набором специальных инструментов для развития сенсомоторной интеграции (Дом Совы);
- 5) Оказана помощь не менее 25 семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и инвалидностью в предоставлении свободного времени;
- 6) Проведено не менее 78 занятий в количестве 78 часов по адаптивной физической культуре;
- 7) Проведено не менее 78 занятий в количестве 156 часов по интеллектуально - творческому развитию детей с ОВЗ и инвалидностью;
- 8) Проведено не менее 6 культурно-массовых мероприятий по социализации детей;
- 9) Количество участников культурно-массовых мероприятий - 300 человек;
- 10) Количество публикаций в СМИ и соцсетях - не менее 20 публикаций;
- 11) Создан 1 видеоролик о проекте «В комнате Совёнка – всё для ребёнка!».

#### **Качественные результаты (положительные изменения от реализации проекта)**

1) В ходе реализации проекта родителям, имеющим детей с ОВЗ и инвалидностью, будет предоставлено свободное время для решения социально-бытовых потребностей семьи.


2) Занятия по адаптивной физкультуре и интеллектуально-творческому развитию, участие детей в мероприятиях будут способствовать социализации и адаптации, развитию коммуникативных навыков, творческих способностей и общению детей.

#### **Организации-партнеры (организации, выступающие партнерами в проекте, их вклад в реализацию проекта)**

- Администрация Яковлевского городского округа
- МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района
- Управление социальной защиты населения администрации Яковлевского городского округа
  
- Районная газета «Победа»
  
- Благотворительный фонд «Река Добра»
  
- Автономная некоммерческая организация Информационная творческая студия «Хорошие идеи» г. Белгород

### Календарный план-график реализации мероприятий проекта

№ п/п	Решаемая задача	Наименование мероприятия	Тип мероприятия (публичное/непубличное)	Дата начала	Дата окончания	Ожидаемые итоги
1.	Создание комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Заключение договора аренды помещения и мебели	непубличное	04.02.2019	15.02.2019	1 договор
2.	Создание комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Подготовка помещения для размещения комнаты временного пребывания детей с ОВЗ	непубличное	04.02.2019	15.02.2019	общая площадь 30 м <sup>2</sup> .
3.	Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Проведение рекрутинговой компании по подбору персонала	непубличное	04.02.2019	28.02.2019	-1 педагог по АФК; -1 педагог-воспитатель
4.	Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Заключение договора с вахтером центральной детской библиотеки на оказание услуг диспетчера на безвозмездной основе	непубличное	04.02.2019	28.02.2019	1 договор
5.	Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Составление и утверждение графика работы детской комнаты (2 раза в неделю по 3 часа)	непубличное	04.02.2019	28.02.2019	234 часа проведенных занятий за весь период (39x2x3)
6.	Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Организация работы диспетчерской службы	непубличное	04.02.2019	28.02.2019	1 диспетчер

7.	Создание комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Обустройство помещения, расстановка мебели: - обустройство зоны для занятий АФК; - обустройство зоны для проведения интеллектуально-творческих занятий	непубличное	14.02.2019	28.02.2019	общая площадь 30 м <sup>2</sup> .
8.	Создание комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	<p>Приобретение необходимого оборудования, инвентаря и материалов</p> <p><i>-напольное покрытие (ковер 4х5 м<sup>2</sup>);</i></p> <p><i>- приобретение дидактического и развивающего материала: настольные игры; стол с бусинами «Мозаика»; панель развивающая «Домик»;</i></p> <p><i>-приобретение канцелярских товаров</i></p> <p><i>- сенсорно-динамический комплекс с набором специальных инструментов для развития сенсомоторной интеграции (Дом Совы)</i></p> <p><i>- оборудование для АФК: тренажер «бегущий по волнам»; «гребной тренажер»; велотренажер; тренажер</i></p>	непубличное	01.03.2019	29.03.2019	<p>1 ковер</p> <p>1 стол 1 развивающая панель 5 настольных игр</p> <p>36 наборов канцтоваров</p> <p>1 комплекс «Дом совы» (размер 2,5м*2,5м*2,5м)</p>  <p>4 тренажера</p>

		<i>«Твистер»»; коврики для занятий АФК; мячи для гимнастических упражнений; гимнастические палки; полоса препятствий; передвижная платформа; «массажные кочки»</i>				4 коврика 4 гимнастических мяча 4 гимнастические палки 1 полоса препятствий 1 передвижная платформа 1 комплект «массажные кочки»
9.	Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Заключение договоров о сотрудничестве с организациями-партнерами	непубличное	01.03.2019	15.03.2019	6 договоров о сотрудничестве
10.	Создание комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Сборка и установка сенсорно-динамического комплекса «Дом Совы»;	непубличное	25.03.2019	29.03.2019	1 комплекс «Дом Совы», занимаемая площадь 5 м <sup>2</sup>
11.	Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Заключение договоров на оказание услуг - с педагогом - воспитателем; - с инструктором АФК	непубличное	01.03.2019	29.03.2019	2 договора на оказание услуг
12.	Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Заключение договоров с семьями на получение услуги	непубличное	01.03.2019	18.12.2019	не менее 25 договоров
13.	Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Набор детей в возрасте от 3 лет;	непубличное	01.03.2019	18.12.2019	не менее 25 детей
14.	Информационное обеспечение проекта	Разработка и выпуск листовок, объявлений, флайеров, приглашений,	непубличное	01.03.2019	29.03.2019	50 памяток, 50 приглашений, 50 флайе-

		памяток для родителей				ров и листовок, 50 объявлений
15.	Социализация детей с ОВЗ (организация и проведение мероприятий)	Организация и проведение праздника торжественного открытия комнаты	публичное	01.04.2019	10.04.2019	Не менее 50 участников
16.	Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ	Проведение занятий с детьми, согласно графика	публичное	01.04.2019	30.12.2019	2 раза в неделю на протяжении 39 недель
17.	Информационное обеспечение проекта	Размещение информации о работе комнаты и проводимых мероприятиях: - в районной газете «Победа» - в социальных сетях;	непубличное	01.04.2019	30.12.2019	не менее 20 публикаций
18.	Социализация детей с ОВЗ (организация и проведение мероприятий)	Организация и проведение праздника ко Дню семьи	публичное	01.05.2019	20.05.2019	Не менее 50 участников
19.	Социализация детей с ОВЗ (организация и проведение мероприятий)	Организация и проведение театрализованного праздника ко Дню защиты детей	публичное	20.05.2019	03.06.2019	Не менее 50 участников
20.	Социализация детей с ОВЗ (организация и проведение мероприятий)	Организация и проведение фестиваля «Удивительные дети»	публичное	01.10.2019	31.10.2019	Не менее 50 участников
21.	Информационное обеспечение проекта	Создание и размещение на интернет площадках видеоролика о проекте «В комнате Совёнка – всё для ребёнка!»	публичное	01.10.2019	30.11.2019	1 видеоролик
22.	Социализация детей с ОВЗ (организация и проведение мероприятий)	Организация и проведение праздника, посвященного Дню матери	публичное	11.11.2019	30.11.2019	Не менее 50 участников



	<i>мероприятий)</i>					
23.	Социализация детей с ОВЗ <i>(организация и проведение мероприятий)</i>	Организация и проведение театрализованного праздника «Новогодних чудес хоро-вод»	публич-ное	10.12.2019	30.12.2019	Не менее 50 участ-ников